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 ة مع وكالة، بالشراكمبادرة من مفوضية الاتحاد الأفريقيا يبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقإنّ  .3

رؤساء أجاز  .ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياوالبنك الأفريقي للتنمية  التخطيط والتنسيق للنيباد

 إعلان" تماداع من خلال نية التحتية في أفريقيابرنامج تطوير البدول وحكومات الاتحاد الأفريقي رسميا 

 ة عشرنثامفي الدورة العادية الDoc. Ex.CL/(702(XX) )) تطوير البنية التحتية في أفريقيا" برنامج

 .7137في يناير  أديس أبابا، إثيوبيا المنعقدة في

برنامجا  13 ،7171التي تمتد إلى  ،تطوير البنية التحتية في أفريقياذات الأولوية لعمل الخطة تتضمن  .7

 توالاتصالاالطاقة وتكنولوجيا المعلومات و النقلقطاعات  تشمل ،مشروعا  311مقسمة إلى  ومشروعا

 ب المتوقعمواجهة الطل الدول من ايسيمكن برنامج تطوير البنية التحتية في أفريق .المياه العابرة للحدودو

( 1) تسريع النمو؛( 7؛ )زيادة الكفاءات (3: )عن طريق وتعزيز المنافسة على خدمات البنية التحتية

 تحرير التجارة الأفريقية البينية.( 1تحسين المستوى المعيشي؛ ) (3الاقتصاد؛ ) تسهيل الادماج في عالم

تية في برنامج تطوير البنية التح تنفيذل للتكاليف الرأسمالية بدقة التخطيط بالرغم من أنه من الصعب .1

فإنه من المتوقع  ،بليون دولار( 161 بأكثر منالمقدرة حاليا ) 7131حتى سنة  البعيد الأمد أفريقيا على

 66ما يقارب  7171إلى  7137من  خطة العمل ذات الأولويةتسليم ل الإجمالية الماليةتبلغ التكلفة أن 

مشاريع تمثل  (.3)الصورة  للسنوات التسع القادمةسنويا دولار  بليون 1.1 ما يقارب ، أوبليون دولار

 في تحويليةإلى استثمارات ما يظهر الحاجة الماسة  من التكلفة الإجمالية، %51 الطاقة والنقلوبرامج 

 ريةالاحتياجات الاستثما تمثلو وتعزيز النمو وخلق فرص العمل. لدعم التجارة الأفريقية هذه القطاعات

 نسبة أقل. ياهوالم تولوجيا المعلومات والاتصالالتكن

 اتب القطاعحس أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في لوية لخطة العمل ذات الأول: التكلفة الإجمالية 0 الشكل

 .والأقاليم

 

{ الطاقة}

{40.3 }$

{  النقل}

{25.4 }$

{  المياه}

{1.7 }$

تكنولوجيا }

المعلومات 

{والاتصالات

{0.5 }$

حسب القطاعات

بليون دولار أمريكي

Energy Transport Water ICT
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مية نعملية الت ستوياتم في كافة الفاعلينكل نامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على يعتمد تنفيذ مشاريع بر .3

 يبادكالة التخطيط والتنسيق للنوومفوضية الاتحاد الأفريقي  –منسقة إجراءات من خلال اتخاذ ،قيايفي أفر

 ،نيعلى المستوى الوطالمستوى الإقليمي، و علىلمجموعات الاقتصادية الإقليمية وا ستوى القاري،معلى ال

الهيكل  يذ علىعملية التنف ترتكز .سكانهامنها يستفيد والتي  على أراضيها بناء المشاريعيتم س التيالبلدان 

خلق بيئة تساعد و القدرات المؤسسية تعزيزإلى  الذي يهدف عموما ة التحتية في أفريقيايلتطوير البن المؤسسي

 تعبئة الموارد. على

اللجنة تحتية وبنية الالمجموعة الاستشارية للو تطوير البنية التحتية الرسمية  مجلس إجراءاتقواعد تم تأسيس  .1

ز التنسيق العام تعزيل اعات بشكل منتظممتم عقد اجت، ولبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا التوجيهية

توجيهات السياسة العامة والتسهيلات من أجل  لتوفير، ومصلحة الأصحاب  مختلف لجهود التنفيذ من قبل

 السلس لمشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.التنفيذ 

التقدم في  ستمري في هذا السياق، تطوير البنية التحتية في أفريقيا. لبرنامج أساسيا  عنصرا تعتبر الشراكة .6

 ى سبيل المثالعل نذكر منهم، دعم الشركاء في الاعتماد على برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياتنفيذ 

يابانية الوكالة الو الوكالة الألمانية للتعاون الدوليووكالة لوكسمبورغ للتعاون الإنمائي و الاتحاد الأوروبي

تنفيذ تسهيل أكبر ل في تؤدي هذه الشراكات دورا محوريا .الأفريقيبنك التنمية للجنوب و للتعاون الدولي

ة والنقل الطاق مشاريعمتابعة  التعاون مع الشركاء في ساهمي برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

 .العابرة للحدودالإقليمية و توتكنولوجيا المعلومات والاتصالا

ة في لبرنامج تطوير البنية التحتي ولويةخطة العمل ذات الأتنفيذ ل تعزيز القدرات وجهود التنسيق والاتصالات

 .أفريقيا

دام على تعزيز مست الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،برنامج دعم  تعمل الوكالة الألمانية للتعاون، من خلال .1

برنامج الخاصة بآلية الرصد والتقييم ورفع التقارير  (3في مختلف المجالات، خاصة: ) لقدرات المؤسسات

{  أفريقيا الوسطى}

{21.5$ }

{  الجنوب الافريقي}

{12.5$ }

{  غرب أفريقيا}

{6.2$ }

{  شمال أفريقيا}

{1.3$ }

{  شرق أفريقيا}

{23.3$ }

{ 3القاري }

حسب الأقاليم

بليون دولار أمريكي

Central Africa South Africa West Aftica North Africa East Africa Continental



Page 3 

( 1؛ )يقوالاتصالات والتسو برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بيانات( 7)البنية التحتية في أفريقيا  تطوير

في مفوضية الاتحاد  التعلم المتبادل بين الأقران( 3؛ )تطوير البنية التحتية في أفريقيابرنامج  إعداد مشروع دعم

 .التنمية المؤسسية والتنظيمية( 1)المجموعات الاقتصادية الإقليمية؛ والتنسيق للنيباد ووكالة التخطيط الأفريقي و

 .7131في أكتوبر  تعاون الدوليالوكالة الألمانية لل دعم برنامج هذه المرحلة منتنتهي 

 يهدف إلى تعزيز (7131-7133ثلاث سنوات )مشروعا مدته  أطلق البنك الأفريقي للتنمية ،7133في أبريل  .6

اد، وكالة التخطيط والتنسيق للنيبمفوضية الاتحاد الأفريقي و كذاقدرات المجموعات الاقتصادية الإقليمية و

تنفيذ هذا  في نتيجة للتأخر .لتنفيذ مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقياوالتحضير والتنسيق لتخطيط ل

 7131نوفمبر  36بتاريخ  جاندأبي الذي عقد فيالأخير  مجلس تطوير البنية التحتيةاجتماع  أوصى المشروع،

روع يتم تمديد المش أن البنك الأفريقي للتنمية ووافق ،تم تقديم الطلب .7136إلى ما بعد  طلب تمديد المشروعب

 .7136إلى غاية نوفمبر 

 هذا المشروع: في تنفيذ تحقيق الإنجازات التالية تم ،7136إعتبارا من أكتوبر  .5

 للنيباد: التخطيط والتنسيق وكالةعلى مستوى  المساعدة الفنية :3العنصر  -

من  تنسيق للنيبادوكالة التخطيط وال فيالأساسي لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا فريق اليتكون 

 ين، وموظفتكنولوجيا المعلومات والاتصالات(والطاقة والنقل و رصد والتقييم،ال) خبراء( 3أربعة )

هناك موظف لمسائل الجنسين بحلول نوفمبر  أن يكون ومن المتوقع .المالية ومساعد مشروع(( )7)

7136. 

 مفوضية الاتحاد الأفريقي: على مستوىالمساعدة الفنية  :7العنصر  -

شار السياسات أن يلتحق مستالمتوقع ، ومن محلل معلومات لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تم توظيف

 .7131الأول من  الثلاثيفي  فريقيتطوير البنية التحتية في أفريقيا بمفوضية الاتحاد الألبرنامج 

 : المساعدة الفنية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية:1العنصر  -

 مراتملابر ع النقلالوكالة المركزية لتسهيل يتم نشر خبراء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا على 

والمجموعة الاقتصادية لدول غرب  شرق أفريقياومجموعة والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي 

يف خبراء ظتوويجري . جنوب الأفريقيجموعة تنمية المو والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية أفريقيا

 .اتحاد المغرب العربيلمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ول

تيجية اتصالات ، تم وضع استراعلى التواصل خبراء برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيالتحسين قدرة . 31

لبرنامج  افتراضيمركز معلومات تم تفعيل و ،بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية مناسبةوخطة عمل 

لبنية التحتية اجميع الاستفسارات المتعلقة ببرنامج تطوير لاتصال  كجهةيعمل  ،تطوير البنية التحتية في أفريقيا

ة البنية التحتيإلى ذلك، تم إطلاق شبكة صحفي برنامج تطوير  إضافة .)gra.odip-au.www/( في أفريقيا

 نيةبرنامج تطوير الب وتسليط المزيد من الضوء علىلتسهيل التآزر بين المانحين  7136في أفريقيا في مايو 

 .وآثاره التحتية في أفريقيا ومشاريعه 

 

 مج تطوير البنية التحتية في أفريقيا:اتعبئة الموارد لتسريع تسليم خطة العمل ذات الأولوية لبرن

 لتسريع متعددين حشد أصحاب مصلحةهو ، 7133في يونيو  ، المنعقدةكان الهدف من قمة داكار للتمويل .33

 تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية ذات الأولوية.
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دافع تطوير البنية التحتية كداكار للتمويل،  لمؤتمر الرئيسية نتيجةال، التي كانت حددت خطة عمل داكار .37

لقارة للقطاعين الخاص والعام في ا كيف يمكن ، وللنمو المستدام في أفريقيا عنصر تمكين حاسمرئيسي و

ولهذا  رئيسية.قليمية الفي البنية التحتية الإوالاستثمار  تمويلال لضمان شركاء إنمائيين آخرينالتشارك مع 

برنامج  تنفيذ نموذج لتسريعك 36إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية الـ على المؤتمر وافقالغرض، 

 المشاريع. ذهإعداد ه تمويلبينما تمت دعوة البنك الأفريقي للتنمية ل تطوير البنية التحتية في أفريقيا،

تشمل: و ،ياتطوير البنية التحتية في أفريقلتنفيذ برنامج  التاليةالأربع  معوقاتال حدد مؤتمر داكار للتمويل  .31

 (3لمشاريع؛ )تمويل ا نقص (1؛ )لإعداد المشاريع نقص التمويل  (7؛ )لمشاريعا لإعدادالكفاءة نقص ( 3)

 نقص إشراك القطاع الخاص.

 المستوى الوطني والإقليمي، الأولى علىمرحلة ال لإعداد مشاريع الكفاءةكجزء من جهود معالجة نقص  .33

 صندوق إعداد بواسطةالمكملة  ،قيايتطوير البنية التحتية في أفر الخاصة ببرنامج الخدمات آلية تقديمقدمت 

 ى المشاريعوجدو لبنية التحتيةالمرحلة الأولى ل مشاريع إعداددعم  مشروع ،للنيباد لبنية التحتيةاع مشاري

ان إعداد شامل لضم .منهج نفق الأموال تماشيا مع لمشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقيا، ،على التوالي

الألمانية الوكالة  ، بدعم منتقديم الخدمات آلية قدمت ،لاجوس-ممر أبيدجان ع المرحلة الأولىمشرول

روع مش أعضاءو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيالمفوضية  خدمات استشارية للتعاون الدولي

 ، ونيجيريا(.توجو)كوت ديفوار، غانا، بنين، الخمس الدول 

رافق إعداد محول  المائدة المستديرة وافق اجتماع (،7)العائق  مشاريعال عدادلإ تمويلاللمعالجة نقص   .31

نموذج  علىالعمل  ، على7133في نوفمبر  ، جمهورية جنوب أفريقياانعقد في كيب تاون الذي، المشروع

 إعداد المشاريع مرافق تخطط إضافة إلى ذلك، لإعداد المشاريع. للحصول على تمويلمشترك ومنسق 

عداد إ حيث يمكن لمرافق تحديد المشاريع الرائدة وطريقة الحصول على تمويل طريقة د دليل يشرحالإعد

 بشكل مشترك. التدخل متعددة المشاريع

عملية تنفيذ  تسريع(. ويهدف إلى 1)العائق  ويل المشاريعملمعالجة نقص ت 11تم تأسيس صندوق أفريقيا  .36

الطاقة  يلتمويل المشاريع ذات الأثر الكبير ف تمويل خاص تعبئة في أفريقيا من خلال البنية التحتية مشاريع

 ستقوم المبادرة بتعبئة رأس المال العالمي والمحلي معا، والنقل.والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

، من ذلك الأهمو من خلال زيادة التمويل. في أفريقيا المشاريع القابلة للتنفيذزيد عدد ي، ومن المحتمل أن 

 ، وتسهيلمباشرة في المشاريع بليون دولار 31استثمار  هو الهدف الاستراتيجي على المدى البعيد أن

 يعملس .الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تعبئة من خلال في المشروعبليون دولار  311استثمار  إجمالي 

 إعداد خط عمل (3) خطي نشاط رئيسيين للأعمال: في عبر دورة حياة المشروع 11صندوق أفريقيا 

المرحلة  مشاريع التي تركز على ،لمشاريع المعدة إعداد جيداا تدفقا ثابتا لصفقات يوفرالذي  ،المشاريع

 تجارية.الالمدرة للعائدات  الاستثمارات الجيدة عالجي، الذي تمويل المشاريع خط عمل( 7) ؛النهائية

تنفيذ مشاريع  شراك القطاع الخاص فيتبذل الجهود لإ ،(3نقص إشراك القطاع الخاص )العائق  ولمعالجة  .31

 بكة الأعمال القاريةش أطلقت وكالة النيباد تعبئة الموارد. بما في ذلك برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا

ي يونيو ف في مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لإشراك القطاع الخاص كمنبر رفيع المستوى

نية تطوير الباللاتزام ب اوأفريقي اعالمي اسامي اتنفيذي مسؤولا 31 تتكون شبكة الأعمال القارية من .7131

طاعين العام كيف يمكن للق اكتشاف على تحديدا التركيزكان . بشكل ملموس الإقليمية في أفريقيا التحتية

أكثر تجذب  وهذا ما من شأنه أن يجعلها مشاريع.لتقليل أخطار ال التعاون على مستوى عال والخاص

 عيد.الب الأمد مستثمرين آخرين علىدولية والصناديق السيادية للثروة والتقاعد المحلية والصناديق 

خطة العمل ذات الأولوية  الأولويات الناشئة: منذ التصديق علىالمرونة والمواءمة مع الاحتياجات و  .36

إلى اك حاجة ، هنوعليه .الأولويات وظهرت مسائل أخرى تتغير قيا،يلبرنامج تطوير البنية التحتية في أفر

ات قائمة خطة العمل ذ وتحديث مراجعة معايير اختيار مشاريع تطوير البنية التحتية في أفريقياإعادة 

 لحة.ولويات أصحاب المصلمواءمتها مع احتياجات وأ قيايالأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفر
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خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج أداء تركيز على المع  استعراض نصف مرحلي ، تم إجراء7136في   .35

إلى المراجعة  تهدف، وكجزء من النطاق إلى يومنا هذا، 7137للمدة من  تطوير البنية التحتية في أفرقيا

 ،حتملم تأثير مستدامتحقيق  وتوفير مؤشرات نحو، تناسقالشمولية والنجاعة والفعالية والو هميةالأفهم 

 على أساس المجموعات الاقتصادية الإقليمية المحقق إلى يومنا هذا، و الأعضاء الدول ذيتنفيكون  أنو

وأبرز الاستعراض، من جملة أمور أخرى،  الدروس والتحديات. إلى جانب  العملومشاريع  الاتفاقات

 المسائل التالية: 

  اللاجئينمسائل مثل انعدام الأمن والتحديات السياسية في عدة بلدان أفريقية إلى جانب تؤثر 

 والمهاجرين، على تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية على مستوى القاعدة الشعبية.

  تؤدي عضوية الدول الأعضاء في عدة مجموعات اقتصادية إقليمية إلى ازدواجية وتضارب واختلاف

جسيد ها تنالأولويات على الصعيد الوطني. ويدعو ذلك إلى تحديد الاستراتيجيات الهامة التي من شأ

 ومعالجة هذه الحقائق مع تمكين التقسيم المناسب للأعمال التي تشمل كافة القطاعات الرئيسية.

 .هناك مشاكل مرتبطة بالوصول إلى آليات التمويل 

  مثل عدم القدرة على  التي تزيد من حدتها عوامل أخرىالقدرات غير الكافية على الصعيد القطري

 ما يؤثر على المكاتب الوطنية للإحصاء.السفر إلى كل بلد لجمع البيانات م

 المساءلة أمام السكان  هناك حاجة إلى رفع تقارير أكثر عن النتائج مقابل المدخلات، بما في ذلك

منظور أفريقي أوسع نطاقا للبنية التحتية بما يتجاوز برنامج تطوير  المستفيدين، إلى جانب الحاجة إلى 

 البنية التحتية في أفريقيا.

  تصادية الإقليمية، إلى جانب وضع حاجة إلى تمويل جمع البيانتات على مستوى المجموعات الاقهناك

 خط الأساس.

  يؤدي ضعف استيعاب الأموال، لا سيما لمشاريع بناء القدرات، أيضا إلى محدودية القدرة على التنفيذ

 وبشكل دوري إلى استمرار ضعف القدرة على الاستيعاب.

 خفض الأهداف إلى مستويات أكثر قابلية للتحقيق تكون مرتبطة بالقدرات ضا إلى قد تكون هناك حاجة أي

 البشرية والمؤسسية المتوفرة وتأخذ في الاعتبار البيئة العملية.

 على أرض الواقع: لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تنفيذ خطة العمل ذات الأولوية

 برنامجا ومشروعا 31 الطاقة قطاع في التحتية في أفريقيابرنامج تطوير البنية عمل   برنامج يتضمن .71

 على صولالح فرص وزيادة الطاقة، لتوليد الرئيسية الكهرومائية الطاقة توليد مشاريع تطوير  يستدعي

 القارة يف الطاقة مجمعات لربط النقل خطوط  شمليكما . أفريقيا في لتنميةلدفع إعطاء  أجل من الكهرباء،

 الإقليمي يةلنفطا اتالمنتج أنبوب مثلي. الطاقةللتجارة والتعاون بين الأقاليم في مجال  كبيرة زيادةب والسماح

 لبرنامج تطوير البنية التحتية في  خطة العمل ذات الأولوية منا جزء   الجزائر-نيجيريا الغاز أنبوب وخط

 .الطاقة قطاع في أفريقيا

بين  الربطخط  ،(السنغال) سامبانغالو سدو الاثيوبي النهضة سد تنفيذها يجري التي البارزة المشاريع تشمل .73

 يتاكال مشروع من الانتهاء تم(. تنزانيا بوروندي، رواندا،) روسومو وشلالات وكينيا، وتنزانيا زامبيا

. 7131 برسبتم في كوندي ألفا السيدفخامة  غينيا، جمهورية رئيس من قبل قهإطلا وتم الكهرومائية لطاقةل

 .التحضيرية المراحل في لا تزال أخرى مشاريع وهناك

خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في  تهدف ،73الـ اومشاريعه ابرامجهمن خلال  .77

 وتحديد ة،الرئيسي المدن بين الربطو الكبرى، والاستهلاك الإنتاج مراكز ربطإلى  النقل قطاع في أفريقيا

 قاريةو ةإقليمي تجارةعلى  الساحلية غير البلدان وفتح ،الحديدية السكك وخطوط المحورية الموانئ أفضل

 الساحلي رممال ذلك في بما سبعة رقم لأفريقيا براعال السريعالطريق في  ملحوظ تقدميتم إحراز . أفضل



Page 6 

 أبيدجان،-وواجادوج-نيامي-كوتونو الحديدية السكك ودائرة ،وسجلا أبيدجانوممر  أبيدجان،-داكار

 السريع قالطري وبرنامج ،لجامبياالعابر النقل  ممرو الكاميرون،-نيجيريا الأقطار المتعدد السريع الطريقو

 أبابا سأدي-جيبوتي الحديدية السكة  خط من الانتهاء تم. المركزي والممر ،أفريقيا غربل العابر الساحلي

وهناك أيضا دراسات جارية لإنشاء الممرات الذكية النموذجية على طول  .7136 سبتمبر في وأطلق

 جنوب وممرات دار السلام. -ممرات شمال

حول إنشاء السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي في يونيو  7161المشروع الرئيسي لأجندة سيتم إطلاق   .71

ة نحو مباشر. وقد وقع سبعة عشر بلدا على الالتزام الرسمي بالتنفيذ الكامل لإعلان ياموسوكرو 7131

رنة البنية وي عصإنشاء السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي. ويتطلب حجم الطلب المتوقع على النقل الج

خاصة في وسط وغرب  مراكز المطارات التحتية للمطارات في القارة، وأنظمة الملاحة الجوية وتطوير

 أفريقيا. 

 ةتسع من لحدودل العابرة المياه في خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا تكونت .73

 أحواض البحيرات منظمات قدرات وبناء الأغراض متعددةال السدود تطوير إلى هدفتو. مشاريعو برامج

 إعدادية راساتدويجري القيام ب. المائية التحتية البنية وتطوير تخطيطال من لتمكينها أفريقيا، والأنهار في

 ليسوتو يف الأراضي المرتفعة مياه مشروع من الثانية المرحلة تنفيذ انطلقو ،الأغراض متعددال فومي سدل

 .7133 مارس في رسميا

 نشر لالخ من كاف اتصال توفير على التركيز يتم والاتصالات، المعلومات تكنولوجيا قطاعبالنسبة ل .71

 ضمان أجل نم الدولية البحرية البصرية الأليافبشبكات  ربطهال دولال جميع في البصرية الأليافشبكات 

 من البصرية الألياف مشروع( 3: )هيو مشاريع أربعة تنفيذ ويجري. انقطاع دون عالميو إقليمي ربط

 شركة مشروع( 7) والجزائر، تونسبين  نترنتالأ وربط شبكة ،النيجر عبر نيجيريا إلى الجزائر

 الأفريقي الجنوب تنميةمجموعة ( 1) ، )كومتال( للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي لاتصالاتا

 .)أكسيس( نترنتالأ لتبادل الأفريقي نظامالو 7171 الرقمية

 

 

 

 الخاتمة:

 التزاماب يتطلفإن جعله عمليا  ،حساس إطار هو برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا أن من الرغمب  .76

 وجود عدمويبقى  .الخاص القطاع وإشراك الرئيسية، السياسية الفاعلة الجهات بين ا كبيراتنسيقو كبيراماليا 

 مشاريعتتميز  .لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا ارئيسي عائقا التي يمكن تمويلها من البنوك مشاريعال

وتقديم  قدةمع جدوى دراسات تتطلب ما وغالبا طويلة،تنفيذ  فتراتإلى بحاجتها  الكبيرة التحتية البنية

 في 31 و 1 بين ما واسعة النطاقال التحتية البنية مشاريع إعداد تكاليفتتراوح . الخبراءمن قبل  المشورة

 مشاريع فيأمريكي  دولار بليون 66 ولاستثمار  وعليه، . للمشروع النهائية الاستثمار تكاليف من ئةاالم

 إعداد على السنة فيأمريكي  دولار بليون 1إلى  3إنفاق ما بين  يجب ،7171 عام بحلول التحتية البنية

 مرومستثيتردد  بينما ،التمويل من هذاالنوعأو الحكومات الأفريقية  نالمانحو يقدملا حاليا، . المشروع

على  رةالخطو ةشديدالمشكلة  هذهتعتبر . كاملة التحتية البنية تطوير تكاليف دفع في الخاص القطاع

 يصعب على القطاع الخاص تقييم مخاطر تأخير وإلغاء المشاريع. حيث نطاقال ةواسعال الإقليمية لمشاريعا


