

AFRICAN UNION

الاتحاد الأفريقي



UNION AFRICAINE

UNIÃO AFRICANA

Département des infrastructures et de l'Énergie

Plan d'action pour la mise en œuvre des décisions du Comité technique spécialisé de l'UA (CTS) sur la Communication et les TIC

NUATre des tâches : P (plaidoyer politique / prise de décision); O (opérationnel); SA (responsabilité Agence des Institutions spécialisées)

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Table 1: Programmes TIC et Postes à exécuter par le Département des Infrastructures et de l'Énergie

N°	Activités / Actions	Niveau du travail à faire	Nature des tâches	Institutions responsables		Échéance	État	Niveau de priorité	Indicateurs	Disponibilité de Budget		Commentaire
				Rôle principal	Institutions partenaires					2018	2019	
1.	Décision: Travailler en étroite collaboration avec l'UAT pour l'élaboration de lignes directrices sur l'utilisation des ressources rares communes telles que les créneaux orbitaux, le spectre, les systèmes de Noms de domaine et le développement et de l'économie numérique africaine et de l'innovation;											
Activity 1.1	Élaboration de lignes directrices sur l'utilisation des créneaux orbitaux et du spectre											
Action i	Élaborer des lignes directrices sur les créneaux orbitaux	Technique	O	DIE / HRST	UAT, États membres, CER	2019-2020	Nouveau	bas	% de finalisation	0	0	En cours. Contrat de passation de marché en attente
Activity 1.2	Élaborer des lignes directrices sur l'utilisation des systèmes de Nom de domaine											
Action i	Élaborer des lignes directrices sur l'utilisation des systèmes de Nom de domaine	Technique	O	Registry Africa	CcTLDs	2019-20	Nouveau	Moyen	% de finalisation	0	0	A entreprendre. Manqué de budget
2.	Décision: S'engager à collaborer avec les acteurs africains et internationaux sur la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité et la Cyber criminalité											
Activity 2.1	Collaboration avec les acteurs africains et internationaux sur la gouvernance de l'Internet											

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i.	Développer des contenus de formation en ligne et hors ligne sur la gouvernance de l'Internet pour le renforcement des capacités des acteurs africains	Technique	A	DIE/ EU	États membres, CER et UE NEPAD,	2019-2020	Nouveau	Élevé	% d'achèvement	~230k	~300k	Contenu développé. Formation programmée.
Activity 2.2	Collaboration avec les acteurs africains et internationaux sur la Cybersécurité et la Cyber criminalité											En cours
Action i.	Organiser un Forum africain sur la cybercriminalité	Technique	P	CUA	CoE	Dec 2018	En cours	Élevé	Niveau de participation	Non	Non	Achevé
3.	Décision: ENCOURAGER les partenaires au développement de continuer à fournir un appui au développement du secteur postal afin d'assurer l'inclusion sociale, numérique et financière efficace des populations des zones rurales et reculées.											
Activity 3.1	Mettre au point une stratégie sur le soutien continu des partenaires du secteur postal	Technique	P & A	CUA	UPAP, États membres	2017-2019	En cours	Élevé	Stratégie proposée & Action Plan	0	0	A entreprendre
Action i.	Développer un document de réflexion sur la transformation des services postaux pour une meilleure prestation de services	Technique	A	CUA	UPAP	2018	En cours	Élevé	% de finalisation	0	0	Complet
Activity 3.2	Élaborer une stratégie sur l'utilisation du secteur postal en tant que plate-forme pour l'inclusion sociale, numérique et financière efficaces des populations des zones rurales et isolées.											A entreprendre
Action i.	Développer un document conceptuel	Technique	A	CUA	UPAP	2018	En cours	Élevé	% de finalisation	0	0	Fini

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

	sur un bureau de poste en tant que guichet unique pour les e-services Notamment la gouvernance électronique, le commerce électronique et l'inclusion financière											
Action ii.	Organiser un Forum de haut niveau sur la contribution du secteur postal au commerce électronique et l'inclusion financière	Technique	A	CUA	UPAP	2018	En cours	Élevé	Nombre de forums organisés	0	0	En cours
4.	Décision: ACCÉLÉRER la mise en place de leurs forums nationaux de gouvernance de l'Internet (IGF), Déployer des ressources techniques et financières pour permettre et renforcer les IGF nationaux et régionaux et soutenir l'organisation de l'IGF africaine en tant que véhicule permettant aux parties prenantes continentales africaines de parvenir à des positions communes sur la gouvernance de l'Internet (IG)											
Activity 4.1	Suivre / Soutenir la mise en place de leurs forums nationaux de gouvernance de l'Internet (FGI)											
Action i.	Travailler en étroite collaboration avec les États membres et les CER sur la sensibilisation à travers la mise en œuvre des initiatives de renforcement des capacités pour tous du PRIDA	Technique	A	DIE	États membres, CER et UE	2019-2021	Nouveau	Élevé	# of Nouveau national IGFs created	0	~750k	En cours
Action ii	Organiser la réunion annuelle africaine de l'IGF	Technique	A	DIE	NEPAD, États membres, CER et CEA	2018 - 2021	En cours	Élevé	% forum organized over the PRIDA project period	~75k	~100k	Achevé

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Activity 4.2	Suivre/ soutenir la mise à disposition des ressources techniques et financières pour permettre et renforcer les IGF nationaux et régionaux											
Action i.	Élaborer un plan stratégie / action sur l'augmentation du financement des IGF nationaux et régionaux	Technique	O	DIE	États membres, CER et UE	2019-2021	Nouveau	Moyen	% de finalisation	0	~100k	En cours
Activity 4.3	Soutenir l'organisation de l'IGF africaine en tant que véhicule permettant aux parties prenantes continentales africaines de parvenir à des positions communes sur la gouvernance de l'Internet (IG).											
Action i.	Élaborer une stratégie / plan d'action sur l'augmentation du financement et de la viabilité de l'IGF africaine	Technique	O	DIE	États membres, CER et UE	2019-2021	Nouveau	Élevé	% de finalisation	0	~100k	En cours
5.	Décision: S'ENGAGER pour la l'institutionnalisation du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet en tant que conférence annuelle clé permettant aux Africains de discuter du développement d'Internet sur le Continent.											
Activity 5.1	Organisation du Forum annuel africain de la gouvernance de l'Internet											
Action i.	Travailler avec le pays hôte potentiel à organiser la 7 ^{ième} réunion du Forum africain de l'IGF	Technique	O	DIE	Soudan	2018	En cours	Élevé	% de finalisation	~75k	~100k	Achevé

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

6.	Décision: ETABLIR et promouvoir une académie de l'UA pour le renforcement des capacités sur la gouvernance de l'Internet (IG) spécialement pour la jeunesse.											
Activity 6.1	Promouvoir une Académie de l'Union africaine sur Gouvernance de l'Internet (IG)											
Action i	Élaborer un plan d'action sur la création d'académies IG au niveau national	Technique	O	DIE	États membres, CER et UE	2019-2021	En cours	Élevé	% de finalisation	0	~100k	En cours
7.	Décision: Encourager les pays qui ne l'ont pas encore fait à désigner des points focaux pour la liste de Noms réservés DotAfrica (RNL) et participer activement à la campagne de promotion de DotAfrica sur le continent et commencer à utiliser les Noms de domaine DotAfrica											
Activity 7.1	Nomination des points focaux pour Liste de Noms de la réserve DotAfrica (RNL)											Achevé
Action i.	Envoyer des lettres de demandes de Nomination	Technique	O	DIE	États membres et CER	2018-2019	En cours	Moyen	Nombre	0	0	Achevé
Activity 7.2	Participer/Appuyer activement à la campagne de promotion de DotAfrica	Technique										Achevé
Action i.	Envoyer une demande d'approbation de la participation à la campagne	Technique	O	DIE	Africa Registry	2018	En cours	Élevé	Nombre	Oui	Non	Achevé
Activity 7.3	Utilisation de Noms de domaine DotAfrica par les entités africaines	Technique										
Action i.	Sécuriser les Noms de domaine DotAfrica	Technique	O	DIE	Africa Registry	2018	En cours	Élevé	Nombre	Oui	Non	Achevé
8	Décision: REVENDIQUER les Noms réservés gouvernementaux (GRNL) en tant que politiques en matière de GRNL.											
Activity 8.1	Travailler avec Les gouvernements revendique les Nonms de liste réservés (de GRNL)											Fini à 80%.

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i.	Élaborer et envoyer une Nonte succincte de présentation	Technique	O	DIE	Africa Registry	2018	En cours	Moyen	Nombre	0	0	Achevé. Mais rappel nécessaire.
9.	Décision : CONTRIBUER à la préparation du plan d'action pour l'utilisation de l'infrastructure terrestre par satellite du réseau panafricain des services en ligne pour la télé Médecine et la Télé-éducation (PAEN) reçu du gouvernement indien au Nonm des États membres de l'UA participant au réseau.											
Activity 9.1	Préparation du plan d'action pour l'utilisation de l'infrastructure terrestre par satellite du réseau panafricain des services en ligne											
Action i.	Élaborer le plan d'action	Technique	O	DIE	États membres, CER, Bureau du CTS	2018-2019	Nonveau	Élevé	% de finalisation	0	0	Fini à 50%. Non Budget
10.	Décision : INVITER tous les États membres participant au projet pilote sur l'électrification et la connectivité des bureaux de poste en Afrique de respecter leur engagement en cours de la 1^{ère} session ordinaire du CCIT pour la mise en œuvre réussie du projet et INVITER tous les autres les gouvernements africains intéressés à intégrer le projet dans leurs plans de développement nationaux et explorer de multiples sources de financement pour cet important projet visant à tirer parti des réseaux postaux pour favoriser le développement Socio-économique en Afrique.											
Activity 10.1	Soutenir les États membres à participer au projet pilote sur l'électrification et la connectivité des bureaux de poste en Afrique											
Action i.	Évaluer les la mise en œuvre du projet pilote	SA	T&A	PAPU	CUA & États membres	2018-2019	En cours	Élevé	% de finalisation	0	0	En cours
Activity 10.2	Appuyer/Suivre les États membres à explorer de multiples sources de financement pour cet important projet visant à tirer parti des réseaux postaux pour favoriser le développement socio-économique en Afrique	Technique										A entreprendre
Action i.	Mettre au point un document de plaidoyer	Technique	A	CUA	UPAP	2018	En cours	Élevé	% de finalisation	0	0	Achevé
11.	Décision: Prendre en compte l'utilisation de la solution de RASCOM dans la mise en œuvre des politiques et projets des TIC nationaux, régionaux et continentaux de développement											
Activity 11.1	Promouvoir l'utilisation de la solution de RASCOM dans la mise en œuvre des politiques et projets nationaux, régionaux et continentaux de développement des TIC	Technique	A	États membres, CER, UAT	CUA	2018-2020	En cours	Moyen	Nombre de pays utilisant la solution RASCOM	0	0	TDR sur l'accès des zones Rurales développés. Espoir pour une utilisation de la solution RASCOM

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i.	Travailler en étroite collaboration avec les États membres et les RECS pour assurer que les projets satellitaires sont basés sur la solution RASCOM autant que possible.	Technique	A	États membres, CERs, UAT	CUA	2018-2020	En cours	Moyen	Nombre de pays utilisant la solution RASCOM	0	0	En cours
12.	Décision : PARTICIPER et CONTRIBUER à la mise en œuvre de la «Initiative de Politiques et réglementations pour une Afrique numérique (PRIDA) » Projet visant à renforcer les capacités des États membres sur la gouvernance de l'Internet, à assurer une utilisation efficace et harmonisée du spectre et la construction d'une plate-forme numérique pour le développement et l'harmonisation des politiques, des cadres juridiques et réglementaires et de suivi de la coordination et l'évaluation de l'exécution des décisions des organes de l'UA ; et, NONMINER des points focaux nationaux pour soutenir la Commission de l'UA dans la mise en œuvre du projet.											
Activity 12.1	Mettre en œuvre de la Initiative de Politiques et réglementations pour une Afrique numérique » (PRIDA)											
Action i.	Faire une évaluation et élaborer un rapport exhaustif sur l'état de l'harmonisation des politiques et réglementations en matière de TIC aux niveaux régional et continental en mettant l'accent sur les initiatives de S & E.	Technique	O	CUA	UE	2018	En cours	Élevé	Rapport d'évaluation	Oui	Oui	En cours. 41 nominations reçues.
Action ii.	Mettre en place une méthodologie et un mécanisme de coordination pour renforcer la coopération entre les autorités nationales de réglementations (ARN)	Technique	O	CUA	UE	2019-2020	Programmé	Élevé	Nombre de NRS coopérant en matière de réglementations TIC	Oui	Non	En cours
Action iii.	Développer une plate-forme numérique	Technique	O	CUA	UE	2019-2020	Programmé	Élevé	Niveau de préparation de la plateforme	oui	oui	En cours

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action iv.	Développer un document de recherche afin de sensibiliser sur l'utilisation multithématique des TIC	Technique	O	CUA	UE	2019-2020	Programmé	Élevé	document de recherche sur l'utilisation des TIC	oui	oui	En cours
Action v.	Finaliser le recrutement du personnel du PRIDA	Technique	O	DIE	AHRM	2018	En cours	Élevé	% de personnel recruté	~70k	~280K	Retardé. Approbation finalement accordée.
Action vi.	Finaliser le recrutement d'un service de conseil pour la phase d'évaluation de PRIDA	Technique	O	DIE	Approvisionnement	2018	En cours	Élevé	% de personnel recruté	~500	0	En cours
13.	Décision: FOURNIR des ressources financières appropriées pour la poursuite du fonctionnement du PAeN, projet phare de l'Agenda 2063 de l'UA											
Activity 13.1	Recherche / Obtention des ressources financières appropriées pour la poursuite de l'exploitation du PAeN											
Action i.	Finalisation du recrutement de services de conseil pour la phase d'évaluation de PRIDA	Politique	A	CUA	États membres	2018-2019	Non nouveau	Élevé	% d'États membres appuyant la durabilité du PAeN	0	0	Achevé
14.	Décision: SOUMETTRE une proposition de projet d'utilisation de l'infrastructure pour les services de base par satellite, y compris l'éducation télé et de Nouveaux services dont une TV panafricaine pour l'éducation de masse pour le développement des talents et le développement de contenu (TV DIY), des communications diplomatiques (VVIP) et les structures de gouvernance en charge de la gestion de la Nouvelle phase du PAeN pour approbation.											
Activity 14.1	Finaliser le projet sur l'utilisation de l'infrastructure pour les services de base par satellite, y compris télé-éducation et de Nouveaux services entre autres une TV panafricaine d'éducation de masse pour le											

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

	développement des talents et de contenus											
Action i.	Finaliser le document de proposition	Technique	O	DIE	HRST	2018	Nouveau	Élevé	% de finalisation	0	0	Achevé
Activity 14.2	Organiser l'Assemblée des utilisateurs du PAeN											
Action i.	Organiser Assemblée PAEN des utilisateurs réunion	Technique	A	DIE	États membres et CERs	2018	Nouveau	Élevé	% de finalisation	~130k	0	Achevé
15.	Décision: Prendre les mesures nécessaires pour l'adoption du programme sur la cyber-sécurité comme un projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.											
Activity 15.1	Adopter la cyber-sécurité comme un projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine											Actions à exécuter identifiées avec la direction en charge de la planification stratégique
Action i.	Présenter les implications juridiques, structurelles et financières du projet de transformation du programme sur la cybersécurité en projet phare de l'UA.	Technique	P	DIE	DIE	2018	Achevé	Élevé	Décisions adoptées	Non	Non	En cours
16.	Décision: ASSURER la suivi de la signature et de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles par les États membres et CONSACRER les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'un programme complet de cybersécurité y compris l'assistance aux États membres pour l'adoption des stratégie de cyber-législations et de création de CIR T / CERT.											
Activity 16.1	Suivi de la signature et de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des											Achevé

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

	données personnelles par les États membres											
Action i.	Information régulière des autorités de l'état des ratifications	Technique	O	DIE	RECs	2018	En cours	Élevé	Nombre	Oui	Non	En cours
Activity 16.2	Mise à disposition de ressources spécifiques pour la mise en œuvre d'une approche globale programmes de cyber sécurité, y compris l'assistance aux Etats membres de l'UA pour l'adoption de stratégies de cyber législations et de création de CIRT / CERT											Achevé
Action i.	Élaborer un document de projet pour les bailleurs de fonds	Technique	O	DIE	Bureaux régionaux de l'UA	2018	En cours	Élevé	montant	Non	Non	Fait. BAD, Qatar et Coopération luxembourgeoise identifiés comme de potentiels partenaires
17.	Décision: Former un Comité africain de Coordination et de Collaboration de conseil à la Commission de l'UA et des décideurs politiques sur les Cyber stratégies (ACS3C) ; DÉVELOPPER des directives sur la protection des données personnelles; ORGANISER une conférence annuelle de l'UA sur la cybersécurité en collaboration avec le monde universitaire et des affaires et ÉTABLIR un mois de sensibilisation au niveau continental sur la Cyber sécurité.											
Activity 17.1	FORMER un Comité africain de Coordination et de Collaboration de conseil à la Commission de l'UA et des décideurs politiques sur les Cyber stratégies (ACS3C)	Technique	O	CUA	ISOC	2018	En cours	Moyen	TDR développés	Non	Non	Achevé

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i.	Rédiger un projet de TDR sur la composition et le mandat du Comité.	Technique	O	CUA	ISOC	2018	Achevé	Moyen	TDR développés	Non	Non	Achevé
Action ii	Organiser un atelier de validation des lignes directrices	Technique	O	CUA	CUA	2018	En cours	Moyen	Experts nommés et ACS3C créé	Non	Non	Achevé
Action iii	Organiser une réunion de l'ACS3C	Technique	O	CUA	CUA	2018	Programmé	Moyen	Rapport et recommandations			Programmé pour Mars 2019
Activity 17.2	Élaborer des directives sur la protection des données personnelles	Technique	O	CUA	ISOC	2018	Achevé	Moyen	TDR développés	Non	Non	Achevé
Action i.	Élaborer des TDR sur la protection des données à caractère personnel en Afrique	Technique	O	CUA	ISOC	01	Achevé	Moyen	TDR développés	Non	Non	Achevé
Action ii	Organiser un atelier de validation des lignes directrices	Technique	O	CUA	ISOC	01	Achevé	Moyen	TDR développés	Non	Non	Achevé
Action iii	Lancement officiel et diffusion des lignes directrices	Technique	O	CUA	ISOC	01	En cours	Moyen	TDR développés	Non	Non	Achevé
Activity 17.3	ORGANISER une annuelle Conférence de l'UA sur la cyber sécurité en collaboration avec le monde des affaires et universitaire.											1er forum organisé
Action i.	Préparer une Note conceptuelle sur la conférence	Technique	O	DIE	CER	2018	En cours	Élevé	% de finalisation	Oui	Non	Achevé. Conférence programmé pour 2019.
Action ii	Sélection de l'organisateur de l'événement pour organiser la conférence	Technique	O	DIE	CER	2018	En cours	Élevé	Nombre	Oui	Non	Achevé. Approbation en cours.

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

18.	Décision: En collaboration avec NPCA, élaborer un plan d'action et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des projets de cybersécurité											
Activity 18.1	DÉVELOPPER en collaboration avec NPCA un plan d'action et mobiliser des ressources pour mettre en œuvre des projets de cybersécurité	Technique	SA	CUA	NPCA	2018-2019	En cours	Moyen	plan d'action développé and ressources mobilisées	Non	Non	En cours
19.	Décision: ACCÉLÉRER la création de la fondation Dot Africa pour soutenir: a) le renforcement des capacités dans le secteur Internet b) Registres codes domaine pays de premier niveau (ccTLD) pour les États membres c) Les bureaux d'enregistrement africains. d) La création de contenu africain et panafricain. e) Projets panafricains TIC / Internet											
Activity 19.1	Création de la Fondation Dot Africa											
Action i.	En collaboration avec Registry Africa, préparer la documentation nécessaire à la création de dot Africa Foundation.	Technique	O	Comité de pilotage DotAfrica	Registry Africa, AFTLD	2018-19	En cours	Moyen	Nombre de documents développés	Non	Non	fait. Rapport soumis pas ZACR
Action ii	Établir la fondation dotAfrica	Technique	O	Comité de pilotage DotAfrica	Registry Africa, AFTLD	2019	Nouveau	Moyen	% de finalisation	Non	Non	Fini
20.	Décision: CONTINUER de soutenir RASCOM et d'envisager de devenir un membre indépendant du conseil d'administration de l'Organisation											
Activity 20.1	Soutenir RASCOM											
Action i	Élaborer un document de stratégie sur le soutien à fournir	Technique	O	DIE	RASCOM	2018	En cours	Élevé	% de finalisation	Non	Non	En cours
Activity 20.2	La CUA devient un membre indépendant du conseil d'administration de RASCOM											

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i	Entamer la procédure permettant à la CUA de devenir un membre indépendant du conseil d'administration de RASCOM	Technique	O	RASCOM	CUA	2019	Nouveau	Moyen	% de finalisation	Non	Non	A entreprendre
21	Décision: ORGANISER, en collaboration avec l'UPAP, des réunions pour débattre de la réforme de l'UPU et de ses principaux contenus et inviter le Comité d'appui de l'Afrique à s'y conformer afin de réaliser des économies.											
Activity 21.1	ORGANISER, en collaboration avec l'UPAP, des réunions pour discuter de la réforme de l'UPU et de ses contenus	Technique	O	PAPU	UPU	2018	Achévé	Élevé	Décisions	Budget UPAP	Budget UPAP	Achévé
Action i	Elaborer un document sur les propositions de l'Afrique	SA	T	PAPU	CUA & États membres	2018	En cours	Moyen	Nombre de propositions	Oui	0	Achévé
Action ii	Convoquer une réunion	Technique	O	PAPU	CUA & MS	2018	En cours	Moyen	Rapport	0	0	Achévé
22	Décision: En collaboration avec l'UAT, CRÉER un forum annuel en tant que conférence annuelle majeure pour discuter et développer une politique commune en matière de spectre en Afrique											
Activity 22.1	CRÉER avec l'UAT un forum annuel en tant que conférence annuelle majeure pour discuter et développer une politique commune en matière de spectre en Afrique	Technique	SA	CUA	UAT	2018-2019	En cours	Moyen	Rapport de la réunion	Non	Non	Programm é pour 2019 dans le cadre du PRIDA
Action i	Élaborer un projet de Note conceptuelle sur l'événement	Technique	SA	CUA	UAT	2018-2019	En cours	Moyen	Note de présentation des objectifs de la conférence	Non	Non	En cours
Action ii	Sélectionner des partenaires pour organiser la conférence	Technique	SA	CUA	UAT	2018-2019	En cours	Moyen	nombre de partenaires impliqués	Non	Non	En cours

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

23.	Décision: PRÉPARER un document stratégique pour débloquer l'accès des zones rurales et isolées aux infrastructures de base en Afrique et inviter les partenaires, Notamment les communautés économiques régionales (CER), la BAD et la CEA, à soutenir l'approche.											
Activity 23.1	PREPARER un document de stratégie pour débloquer l'accès des zones rurales et isolées aux infrastructures de base en Afrique	Technique										
Action i	Contribuer au document de stratégie du département	O	T	PAPU	CUA	2018	En cours	Moyen	Document de stratégie TIC	0	0	Achevé
Activity 23.2	Organiser un atelier avec les CER, la BAD et la CEA pour adopter le document stratégique											A entreprendre
Action i	Assurer la logistique (invitations, billets, DSA et hospitalités) pour la réunion	Technique	O	CUA	CER, BAD & CEA	2018	Nouveau	Moyen	Projet d'ordre du jour	Oui	0	A entreprendre
Action ii	Élaborer un projet de rapport et relire le document de stratégie	Technique	O	CUA	RECs, CER, BAD & CEA	2018	Nouveau	Moyen	Rapport et document amendé.	Oui	0	A entreprendre
Action iii	Soumettre le rapport et document relu à la direction	Technique	O	CUA	IED & CIE	2018	Nouveau	Moyen	Document final	Oui	0	A entreprendre
Action iv	Soumettre le rapport et le document relu à CTS-3	Technique	O	CUA	Bureau CTS	2019	Nouveau	Moyen	Document final	Oui	0	A entreprendre
24.	Décision: Assurer la coordination avec le NPCA, les institutions spécialisées de l'UA (UAT& UPAP) et les organisations internationales (IUT & UPU) et Smart Africa Alliance pour la mise en œuvre des programmes et projets TIC en Afrique.											
Activity 24.1	Organiser une réunion de coordination avec REC, NPCA et les IS deux fois par an	Technique										Fait. 1 réunion sur 2 pour des contraintes budgétaires

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i	Proposer des ordres du jour et préparer les documents de travail	Technique	O	CUA	NPCA, CERs & S.I	2018	Nouveau	Moyen	projets d'ordre du jour et documents de travail	0	0	Achevé
Action ii	Assurer logistique (invitations, billets, DSA et hospitalités) pour les réunions	Technique	O	CUA	NPCA, CER, BAD & CEA	2018	Nouveau	Moyen	État de la préparation	0	0	Achevé
Action iii	Préparer et soumettre le rapport à la direction	Technique	O	CUA	IED & CIE	2018	Nouveau	Moyen	Documents finaux	0	0	Achevé
Action iv	Soumettre les conclusions à CTS-3	Technique	O	CUA	Bureau CTS	2019	Nouveau	Moyen	Documents finaux	0	0	En cours
25.	Décision: Travailler en collaboration avec le Gouvernement de la Tunisie et les partenaires pour mettre en oeuvre le projet de Centre stratégique numérique.											
Activity 25.1	Travailler en collaboration avec le Gouvernement de la Tunisie et les partenaires pour mettre en œuvre le projet de Centre stratégique numérique.	Technique	O	CUA	Tunisia	2018	En cours	Élevé	Rapport	N.A	Oui	En cours
Action i	Demander une mise à jour de Tunisie	Technique	O	CUA	Tunisia	European Commission	En cours	Élevé	Information mise à jour	0	0	Achevé
Action ii	Rédiger et soumettre le rapport à la Direction	Technique	O	CUA	Tunisia	European Commission	En cours	Élevé	Information mise à jour	0	0	A entreprendre
26.	Décision: METTRE en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des décisions sur les TIC et de présenter un rapport en tant que point permanent de l'ordre du jour des réunions du Bureau du CTS											
Activity 26.1	Organiser la réunion du Bureau du CTS											En cours
Action i	Mettre en place un mécanisme	Technique	O	CUA	DIE/CIE	2019	Nouveau	Moyen	Mécanisme proposé	0	0	A entreprendre
Action ii	Soumettre le mécanisme au STC-3	Technique	O	CUA	Bureau CTS	2019	Nouveau	Moyen	mécanisme adopté	0	0	A entreprendre
Activity 26.2	Développer la plateforme numérique PRIDA	Technique	O	CUA	UE	2018-2019	Programmé	Élevé	TDR développés	Oui	Oui	En cours

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)

Action i	Concevoir et mettre en place la plate-forme numérique	Technique	O	CUA	UE	2018-2019	Programmé	Élevé	TDR développés	Oui	Oui	En cours
Action ii	Fournir une formation sur la utilisation de la plate-forme numérique	Technique	O	CUA	UE	2018-2019	Programmé	Élevé	TDR développés	Oui	Oui	En cours
27.	Décision: Mettre en œuvre la Déclaration des Chefs d'État et de Gouvernement sur la Gouvernance de l'Internet et le Développement de l'Économie numérique en Afrique.											
27.1	Développer une Stratégie numérique y compris Santé et les Service postaux	P	T	CUA	BAD-CER-CEA-UE-Banque mondiale	2019	Nouveau	Élevé	Stratégie développée	Non	Non	En cours

Task levels: P (Political advocacy/Decision-making); O (Operational); SA (Specialised Agency responsibility)