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 2023-2021 نقحةمالطريق ال: تفعيل الوكالة الإنسانية الأفريقية: خارطة 1الجدول 

  لعملية الرئيسية الأنشطة 
الوكالة الإنسانية للاتحاد  

  الأفريقي

 الإطار الزمني  الجهة المسؤولة  نتائجال الأنشطة 

إنهاء المشاورات مع أجهزة   .1
 لاتحاد الأفريقي لصنع القرار 

لدول الأعضاء ل عقد آخر اجتماع •
 والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

وكالة لل النظام الأساسيعلى  مصادقةلل
   الإنسانية للاتحاد الأفريقي

النظام   على مصادقةال
وظائف  بشأن   الأساسي

 الوكالة

مكتب المستشار  
 القانوني 

 2021أبريل 

مشاورات مع اللجنة الفرعية   إجراء •  
لجنة  التابعة ل شؤون الماليةوال لميزانيةل

 الممثلين الدائمين 

 2021أبريل  المفوضية  لمقترحةاالموافقة على الأموال 

مشاورات مع اللجنة الفرعية  إجراء   •  
لجنة  التابعة ل للهياكل والإصلاح
 الممثلين الدائمين 

الهيكل  الموافقة على 
 المؤسسي المقترح 

 2021أبريل  المفوضية 

إحاطة اللجنة الفرعية للاجئين   •  
  التابعةوالمهاجرين  داخليا والنازحين

 لجنة الممثلين الدائمين ل

 2021أبريل  المفوضية  اللجنة الفرعية  تمت إحاطة

عقد الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية   •  
نازحين  واللاجئين والالمتخصصة للهجرة 

النظام الأساسي  على مصادقة لل داخليًا

المتطلبات على  مصادقةال
من  لموافقة عليهاواالمقترحة 

 قبل اللجنة الفنية المتخصصة

، الدول الأعضاء
 المفوضية 

 2021مايو  
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المقترح والمتطلبات المالية والهيكلية  
 لوكالة الإنسانية للاتحاد الأفريقيل

 والموافقة عليها
لوكالة الإنسانية  ل تقديم النظام الأساسي  •  

إلى الدورة العادية  للاتحاد الأفريقي
لعدل والشؤون للجنة الفنية المتخصصة ل

 والموافقة عليه  لمصادقة القانونية ل

مكتب المستشار   الأساسي  ماعتماد النظا 
 القانوني 

  م يت)  2021مايو  
 (تحديده

وتكليف  الموافقة النهائية    .2
 الوكالة

النظام الأساسي المقترح بحث  •
للوكالة والمتطلبات المالية والمؤسسية 

والموافقة  الإنسانية للاتحاد الأفريقي
تفعيل الوكالة بحلول من أجل  يهاعل

الدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس  
 2021يوليو  في  التنفيذي

 2021يوليو   الأعضاءالدول  متطلبات تفعيل الوكالة إجازة 

الموافقة النهائية وإطلاق الوكالة بحلول    •  
الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر  

يوليو  في  رؤساء الدول والحكومات 
2021 

 2021يوليو   الدول الأعضاء تكليف الوكالة 

 تخصيص مساحة مكتبية   • تفعيل الوكالة   .3
 لبدء عمليات الوكالةين موظفإعارة   •

 2021أغسطس  المفوضية  الوكالة أنشطتها تبدأ 
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تخصيص موارد كافية لبدء   تخصيص ميزانية بدء تشغيل الوكالة  •  
 التشغيل 

 2021أغسطس  الدول الأعضاء

صياغة خطط العمل   أنشطتها وعملياتها الوكالة تبدأ   •  
 الاستراتيجية وما إلى ذلك 

 2021أغسطس  موظفو الوكالة 

اتفاقية البلد بدء مشاورات   .4
 المضيف 

الدول رغبة  إبداءبدء عملية  •
 الوكالةفي استضافة الأعضاء 

الزيارات القطرية وتقييم  
 القدرات الموجودة 

مكتب المستشار  
  الشؤون  وإدارة القانوني
 السياسية 

 2022يناير 

 2022 المفوضية  الموظفين  عيين ت الموظفين الرئيسيين  عيينت  • التفعيل الكامل للوكالة  .5
إنشاء مركز عمليات  تم  إنشاء مركز عمليات الطوارئ   •  

 الطوارئ 
 2023 الوكالة

وظائف وظفين لشغل المالتعيين جميع   •  
 المعتمدة

شغل  موظفين لال تعيينتم  
 ة المعتمد  وظائفجميع ال

 2023 المفوضية 

 2022 الوكالة تعزيز التنسيق الإقليمي  إنشاء مراكز إقليمية   •  
 

 

 

 


