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Tableau 1 : Mise en œuvre opérationnelle de l'Agence humanitaire de l'Union africaine (AUHA) : Feuille de route 
2021 - 2023 révisée 

 

PRINCIPALES 
ACTIVITÉS DU 

PROCESSUS DE MISE 
EN ŒUVRE DE L'AUHA 

ACTIVITÉ RÉSULTAT RESPONSABILITÉ CALENDRIER 

1.  Finalisation des 
consultations avec les 
organes décisionnels de 
l'Union africaine (UA) 

• Organisation de la dernière 
réunion des États membres et des 
CER pour la validation des statuts 
de l'AUHA 

Validation des statuts 
concernant les fonctions 
de l'Agence 

Bureau du 
Conseiller juridique 

Avril 2021 

• Consultations avec le Sous-comité 
du COREP sur les questions 
administratives, budgétaires et 
financières  

Approbation de la 
proposition financière  

Commission de l'UA 

Avril 2021 

• Consultations avec le Sous-comité 
du COREP sur les réformes 
structurelles  

Approbation de 
l'architecture 
institutionnelle proposée 

Commission de l'UA 

Avril 2021 

• Réunion d'information à l'intention 
du Sous-comité du COREP sur les 
réfugiés, les déplacés internes et 
les migrants 

Point de la situation fait 
au Sous-comité 

Commission de l'UA 

Avril 2021 

• Organisation de la 4e session 
ordinaire du CTS sur les 
migrations, les réfugiés et les 
personnes déplacées internes en 
vue de la validation et de 
l'approbation des statuts, du 
financement et de la structure 
proposés pour l'AUHA.  

Validation et approbation 
par le CTS des exigences 
proposées 

États membres, 
Commission de l'UA 

Mai 2021 

• Soumission des statuts de l'AUHA 
à la session ordinaire du CTS sur 
la justice et les affaires juridiques 
pour validation et approbation. 
 

Adoption des statuts Bureau du 
Conseiller juridique 

Mai 2021 (à 
déterminer) 
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2.  Approbation définitive 
et mise en œuvre 
opérationnelle de 
l'Agence 

• Examen et approbation, par la 39e 
session ordinaire du Conseil 
exécutif de juillet 2021, du projet 
de statut de l'AUHA et des 
exigences financières et 
institutionnelles relatives à la mise 
en œuvre opérationnelle de 
l'Agence 

Approbation des 
exigences relatives à la 
mise en œuvre 
opérationnelle de 
l'Agence 

États membres 

Juillet 2021 

• Approbation définitive et 
lancement de l'Agence par la 35e 
session ordinaire de la 
Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement de juillet 2021 

Mise en œuvre 
opérationnelle de 
l'Agence 

États membres 

Juillet 2021 

3.  Mise en œuvre 
opérationnelle de 
l'Agence 

• Attribution d'un espace de bureaux 

• Et détachement de personnel pour 
démarrer les activités de l'Agence 

Démarrage des activités 
de l'Agence 

Commission de l'UA 

Août 2021 

• Allocation d'un budget de 
démarrage à l'Agence 

Allocation de ressources 
adéquates pour le 
démarrage 

États membres 
Août 2021 

• Démarrage des activités et des 
opérations de l'Agence 

Élaboration de plans de 
travail et autres 

Personnel de 
l'Agence 

Août 2021 

4.  Démarrage des 
consultations relatives à 
l'Accord de siège 

• Lancement de la procédure de 
manifestation d'intérêt des États 
membres à accueillir l'Agence 

Visites de pays et 
évaluation des capacités 
existantes 

Bureau du 
Conseiller juridique 
et Département des 
affaires politiques 

Janvier 2022 

5.  Pleine mise en œuvre 
opérationnelle de 
l'Agence 

• Recrutement du personnel clé Recrutement du 
personnel 

Commission de l'UA 
2022 

• Mise en place d'un centre des 
opérations d'urgence 

Mise en place du centre 
d'opérations d'urgence 

Agence  
2023 

• Recrutement à tous les postes 
approuvés 

Recrutement du 
personnel à tous les 
postes approuvés 

Commission de l'UA 
2023 

• Mise en place des centres 
régionaux 

Renforcement de la 
coordination régionale 

Agence 
2022 

 


